

附件一：

罗源县“十二五”重点项目表

注：★标记为申报省市“十二五”重大项目

单位：亿元

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末(2010年底)工作进展情况	总投资(万元)	到2010年底累计(预计)完成投资(万元)	“十二五”预计		预计结转“十三五”完成投资(万元)	建设(筹建)单位或主管单位	备注
								完成投资(万元)	主要形象进度目标			
总计						43项	8361297	788880	5705600	1551720		
一	“十一五”结转项目		16项			1318734	714900	563100	0			
★1	罗源湾北岸铁路支线	交通	自温福铁路罗源站接出，途经五里河、泥田、下楼山、白水畹区、黄厝仑、碧里长基、牛坑湾至将军帽作业区，全长约32.46公里（其中疏解线5.98公里），沿线设白水、牛坑湾、将军帽三站。设计国铁Ⅱ级，单线，限制坡度6%，最小曲线半径500米，牵引质量4000吨，牵引种类为电力，设计行车速度80公里/小时	2010-2013	项目可研、初设铁道部和福建省人民政府已批复，目前进行项目公司组建征地拆迁等工作，并开展征地拆迁工作	140900	6000	134000	建成并通行	0	罗源县人民政府铁路建设指挥部	
★2	福州港罗源湾港区将军帽作业区15万吨级散货码头	交通	建设1个15万吨级泊位（受力按30万吨设计），使用岸线420m，年吞吐能力1000万吨，形成堆场面积662亩	2009-2013	码头主体沉桩及嵌岩桩平台施工	140729	36700	104000	2013年投产	0	福建罗源湾项目筹建处	
3	碧里至将军帽疏港设备公路	交通	全长10.66公里	2008-2011.12	完成铺设路面2.6公里，隧道263米	13000	7600	5000	建成并通行	0	罗源县交通国有资产投资经营有限公司	
4	碧里油坑至獐渡公路	交通	全长2.167公里，其中油坑隧道一座670米，路基宽7.5米，三级公路	2010.11-2012.12	征地拆迁、路基基础开始施工，及进行用地报批工作	3500	700	2800	建成并通行	0	罗源县交通国有资产投资经营有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末 (2010年底)工作进展 情况	总投资 (万元)	到2010 年底累计 (预计) 完成投资 (万元)	“十二五” 预计		预计结转 “十三五” 完成投 资(万 元)	建设(筹 建)单位 或主管单位	备注
								完成投资 (万元)	主要形象 进度目标			
5	二级汽车站	服务业	建设罗源县二级汽车站, 交通饭店、车辆维修检测中心及物流中转配套项目等, 总建筑面积30000m ²	2010.4- 2011.12	基本完成征地拆迁, 完成部分桩基施工	5000	2400	2500	建成并投入使用	0	福建宏和汽车有限公司	
6	罗源污水处理厂二期工程	市政建设	日处理污水2万吨, 其中生活污水1万吨、工业废水1万吨	2010.9- 2011.12	氧化沟等土建施工, 设备订购	3200	3000	200	建成并投产	0	罗源北美水务有限公司	
7	南岸截污工程(污水厂二期管网工程)	市政建设	建设污水管道总长8491米	2010-2012	南岸截污干管开始施工中	1600	0	1600	建成并投入使用	0	罗源县建设局	
★8	罗源牛坑湾港口及加工物流区围垦(填海)工程	农林水	建设海堤全长4020m, 排洪闸两座(3孔×3米), 总围海面积13000亩	2010-2013	完成项目核准和初步设计批复; 完成了海堤工程和后方陆域回填工程施工图设计、海堤工程施工及施工监理招标工作; 待渔排拆迁完成后即可施工	130205	53000	77000	完成海堤工程建设和后方陆域回填面积约100公顷	0	福建罗源鲁能海港有限公司	
9	博美生物制药	工业	建筑面积15万平方米, 发酵吨位300吨, 化学合成药生产能力为1500公斤生产线, 年产10吨麦考酚酸及500公斤硫酸阿贝卡星	2009.5-2012	土建装修及设备订购	25000	14500	11000	建成并投产	0	福建博美生物技术有限公司	
★10	福建华东船厂修造船项目	工业	新建大型干船坞3座(其中30万吨级、18万吨级、9.5万吨级各1座), 4万吨级船台1座, 修船码头7个泊位总长11710m, 修造船车间、厂房等约12万m ² , 并配套相应的地面生产设施、设备。项目占地面积681.15亩, 建筑面积47500万平方米	2008-2012	厂区开山填海造地工程已基本完成, 形成护岸2300米; 船厂主体工程—3座船坞工程正在施工中, 1#船坞(18万吨级)于2010年12月份建成, 预计2011年底主体形成	140000	99000	40000	全部建成投产	0	福建华东船厂有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末(2010年底)工作进展情况	总投资(万元)	到2010年底累计完成投资(万元)	“十二五”预计		“十三五”完成投资(万元)	建设(筹建)单位或主管单位	备注
								完成投资(万元)	主要形象进度目标			
★11	福建宇星实业有限公司年产100万吨精品涂镀层板材项目	工业	项目占地787亩, 建筑面积达459546平方米; 购置以热镀锌为基板的彩色板生产线等先进设备、采用两涂两烘工艺、远红外线及热风垂直循环等国内最先进技术, 项目建成后生产能力将达到光亮退火商品板卷25万吨/年; 热镀锌板卷40万吨/年; 彩涂商品板卷16万吨/年; 镀铝锌硅商品卷19万吨/年	2007-2013	2009年1月1#厂房第一条年产15万吨卧式热镀锌板生产线建成投产, 2#厂房生产线基本安装完成	155500	105600	38000	预计于2011年底完成2#厂房(共三跨)的一条年产50万吨酸洗线设备、一条年产50万吨八辊五机架冷连轧生产线、一条连续退火线、一条罩式炉生产线、一条脱胎拉伸平整剪切线设备安装调试。3#厂房建设一条年产19万吨的镀铝锌硅商品卷生产线2013年底投产	0	福建宇星实业有限公司	
★12	福建恒久专用汽车制造有限公司救护车、殡仪车、房车生产项目	工业	项目征地249.79亩, 建筑面积100085平方米, 购置各类专用生产设备、仪器284台套, 建设厂房及办公生活等配套设施。项目全部建成达产后, 年新增年产各种救护车、殡仪车、房车专用车辆3600辆	2009-2012	一期建成投产	31000	11000	15000	二期项目计划2012年上半年投产	0	福建恒久专用汽车制造有限公司	
13	德盛镍25合金及冷轧不锈钢带项目	工业	建设三个镍合金炉, 四个矿热炉以及全连续直接轧制退火酸洗生产线, 形成年产12万吨镍25合金、80万吨镍5合金、40万吨200-300系列冷轧不锈钢带	2006-2011.12	①镍25工程桩基建设完成50%; ②冷轧项目签订项目合同书, 完成厂房施工图样详细设计, 开始厂房施工, 设备开始订货	423200	334000	80000	全部建成投产	0	宝钢德盛不锈钢有限公司	
14	中亚客车空调项目	工业	年产各种大型客车空调30000部	2010.9-2011.12	完成可行性研究报告及咨询、备案审批, 开始土建基础部分	16000	600	5000	建成并投产	0	福建中亚汽车部件有限公司	
★15	海峡软包装科技园三期	高新技术产业	年产16.6万吨新型多层共挤多功能阻隔双向拉伸聚酯(BOPP、BOPET)薄膜三条生产线、土建2万平方米	2010-2013	第一条生产线厂房钢结构基本完成及设备就位待安装	52000	25900	25000	第一条生产线2011年投产; 第二条生产线2012年投产; 第三条生产线2013年投产	0	福建时代包装材料有限公司、福建悦得软包装有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末 (2010年底)工作进展 情况	总投资 (万元)	到2010 年底累计 (预计) 完成投资 (万元)	“十二五” 预计		预计结转 “十三五” 完成投 资(万 元)	建设(筹 建)单位 或主管单位	备注
								完成投资 (万元)	主要形象 进度目标			
★ 16	福建弘景年产3万吨木 塑复合材料制品项目	高技术产 业	主要建设标准厂房、成品车间、原材料车间、大棚、高速搅拌机车间、研发中心、办公用品、产品展示中心、员工宿舍等, 总建筑面积95386 m ² 。计划设计30条木塑复合材料生产线其中: 木塑复合室外地板18条(1.8万吨)、复合龙骨3条(0.3万吨)、复合大栅骨架3条(0.3万吨)、复合栅栏3条(0.3万吨)、复合外栅挂板3条(0.3万吨), 年生产能力设计达3万吨(分三期)	2010-2011	临时厂区9条生产线已5月20日投产, 目前进行新增用交地填方及项目设计等工作	36900	13900	22000	全部建成投产	0	福建弘景木塑科技股份有限公司	
二	*十二五新开工项目		27项			7042563	73980	5142500		1551720		
★ 17	省道201线罗源碧里至 鉴江公路	交通	线路总长14.866公里(其中隧道2736米、桥梁2415米), 设计为二级公路标准, 路基宽度17米、路面宽度14米	2011-2013	完成施工图设计, BT招标进行中	53800	1800	50000	建成并通行	0	罗源县交通国有资产投资经营公司	
18	省道201线罗源鉴江至 宁德界公路	交通	全长4.05公里, 二级公路	2011-2013	正开展可研审批相关前期前置条件工作	13000	200	12000	建成并通行	0	罗源县交通国有资产投资经营公司	
19	104国道罗源五里至水 古段改建公路	交通	全长7.6公里, 二级公路	2011-2013	完成规划, 开展前期工作	25700	1500	24000	建成并通行	0	罗源县交通国有资产投资经营公司	
★ 20	福州港罗源湾港区碧里 作业区6#、7#泊位	交通	建设1个5万吨级和1个2万吨级泊位(受力按10万吨设计), 岸线使用长度分别为336米、196米, 设计吞吐能力分别为310万吨和160万吨, 形成堆场面积分别为398亩和215亩	2011-2013	完成6#、7#泊位核准; 开展设计及征迁前期工作中	126927	300	126000	2013年底投入试运营	0	福建罗源湾鲁能海港有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一·五”期末 (2010年底)工作进展 情况	总投资 (万元)	到2010 年底累计 完成投资 (万元)	“十二·五” 预计		预计结转 “十三·五” “完成投资 (万元)	建设(筹 建)单位 或主管单位	备注
								完成投资 (万元)	主要形象 进度目标			
* 21	福州港罗源湾港区将军帽作业区20万吨级散货码头	交通	建设1个20万吨级泊位(受力按30万吨设计),使用岸线342m	2015-2018	完成规划,开展前期工作	100000	0	6000	2015年核准	94000	罗源县交通局	
* 22	钢材物流配套码头泊位	交通	3000级2个泊位年吞吐量约230万吨件杂货	2011-2015	开展前期工作预审批等工作	30000	0	30000	建成投入生产运行	0	福建旺达投资有限公司	
23	罗源湾港区狮岐作业区1~4#通用泊位	交通	建设2万吨级(兼靠5万吨级)4个泊位	2011-2014	完成选址、工可审查、地震安全评价、通航安全评审、林地预审、用海预审等前期工作,开展渣排拆迁工作、施工图设计、环评及项目核准	110000	2500	107000	建成并投产	0	福建德盛码头储运服务有限公司	
24	罗源湾港区碧里作业区1#、2#码头	交通	两个5万吨级兼靠7万吨级散货码头,设计年吞吐量400万吨以上	2012-2016	开展港口建设预审批等前期工作	120000	0	90000	1#泊位2015年建成投入使用,2#泊位主体施工	30000	福建联鑫物流有限公司	
25	罗源湾港区博澳物流中心配套码头工程	交通	新建3000吨级散杂货泊位2个(结构受力按10000吨级散杂货考虑)及相应的配套设施,设计年货物吞吐量80万吨	2011-2013	完成项目核准,开展征地拆迁及岸线审批等工作	17000	2700	14000	建成并投入运营	0	建博澳码头有限公司	
* 26	福建省罗源放江供水工程	农林水	项目供水规模近11万td(霍口水库建成之前),远期40万td,规划线路从傍尾水库库内取水,自流至罗源八井水厂,供水线路长度27.1km,以隧洞为主,工期约4年,预计2014年底投产。供水范围为罗源县城区、罗源湾开发区及福州港罗源湾港区	2011-2015	完成项目重新核准等前期工作,进行工程设计中	22000	0	22000	争取2011年4月开工;2015年初竣工	0	福建放江水利枢纽工程有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末(2010年底)工作进展情况	总投资(万元)	到2010年底累计(预计)完成投资(万元)	“十二五”预计		预计结转“十三五”完成投资(万元)	建设(筹建)单位或主管单位	备注
								完成投资(万元)	主要形象进度目标			
★ 27	罗源湾开发区生物与新医药产业基地	高新技术产业	对接上海医药集团股份有限公司医药工业药品生产项目建设	2011-2013	签署《全面战略合作框架协议书》，落实罗源湾开发区生物医药工业项目建设用地104518平方米，启动上海医药集团的药品筛选和药品许可证、生产设施的转接前品种整合	50000	0	50000	建成投产，三年内提供可以弥补福建省药品生产空白的工业项目不少于100个，支持福建华侨实业集团迅速构建较强的医药工业产业集群	0	福建省华侨实业集团有限公司	
★ 28	福建展元年产30万吨精品板带不锈钢工程	工业	购置甘辊森吉米尔轧机、冷轧带钢退火酸洗机组、磨光机组和光亮线机组等设备，建设冷轧不锈钢板带生产线及车间。同时配套建设厂区办公、环保等设施。并预留冷轧不锈钢生产热线和不锈钢产品深加工区，技术装备达到国内较高水平。总占地面积600亩，建筑面积28万平方米。新建年产30万吨冷轧不锈钢精品板带，精制制年产1.5万吨不锈钢精密带钢生产线以及与之配套的公辅设施	2011-2013	项目2010年4月获省发改委备案批复，进行土地整理、技术设计等工作	352136	8000	300000	全部建成投产	0	福建展元镍制品科技有限公司	
★ 29	中国Thaisai(塔瑞萨)钢铁公司	工业	建成后的厂区面积约2000亩，年产钢铁120~130万吨，年产值约100亿人民币	2011-2015	可行性研究报告接进完成，正同步进行项目审批各项前期工作	500000	0	490000	2012年底炼铁厂一期工程投产(年产30万吨)，2015年底二期工程年产120~130万吨	0	中国Thaisai(塔瑞萨)钢铁公司	外商独资
★ 30	含酸低硫重质油综合加工利用项目	工业	350万吨/年含酸低硫重质油综合加工利用的联合装置；占地面积2057.25亩，建筑面积822900平方米	2011-2015	场地主干道路路基基本完成，场地回填完成50%；完成总体设计；工艺设计调整	490000	45000	400000	力争建成投产	0	福建恒逸化工有限公司	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末(2010年底)工作进展情况	总投资(万元)	到2010年底累计(预计)完成投资(万元)	“十二五”预计		预计结转“十三五”完成投资(万元)	建设(筹建)单位或主管单位	备注
								完成投资(万元)	主要形象进度目标			
31	德盛镍合金二期热轧工程	工业	镍合金二期：建设年产25万吨镍15-40合金。热轧2180mm镍合金板：年产200万吨镍合金板	2012-2014	开展土建施工图初步设计，开展地质勘察工作	670000	200	500000	建成并投产	0	宝钢德盛不锈钢有限公司	
32	福建宏源年产10万吨不锈钢制品项目	工业	年产10万吨不锈钢制品生产线，其中：年产10万吨冷轧不锈钢带、2万吨不锈钢焊管	2011-2013	完成项目备案等前期工作	11000	0	11000	建成并投产	0	福建宏源不锈钢制品有限公司	
33	福建罗源湾不锈钢深加工产业园	工业	工业园占地约6000亩，主要依托福建德盛镍业有限公司以其不锈钢板带、型材产品为主要原料，引进不锈钢下游冷轧、拉丝、管材、标准件、非标标准件、厨具、装潢、不锈钢成套设备制造等下游深加工企业	2011-2015	园区已完成规划，道路和土地平整工程已完成招投标，近期可动工建设	500000	0	500000	园区建成后，可形成年产300万吨不锈钢深加工能力，新增产值300亿元	0	罗源湾开发区管委会	
34	福建罗源湾铝深加工产业园项目	工业	园区规划面积5000亩。依托中国铝业集团公司东南基地中铝瑞闽铝板带公司，以其铝加工产品为主要原料，以铝深加工产品建设为中心，兼顾其它铝产业链下游产业发展。拟引进建设PS板、涂层铝板带、铝塑复合板、包装箱等项目及其下游配套产品等	2011-2015	园区已完成规划，道路和土地平整工程已完成招投标，近期可动工建设	600000	0	600000	园区建成后，可形成年产200万吨铝深加工能力，新增产值250亿元	0	罗源湾开发区管委会	
35	罗源火电厂一期工程	能源	装机容量2x660MW，同步建设脱硫装置，预留脱硫装置位置	2011-2013	前期工作基本完成，具备上报核准条件，进行征地拆迁	480000	11000	469000	2013年两台机组投产	0	福建罗源湾项目筹建处	
36	罗源火电厂二期工程	能源	装机容量2x1000MW，同步建设脱硫、脱硝装置位置	2015-2018	初步可行性研究报告已通过中国国际咨询公司审查	735800	80	8000	2015年核准	727720	福建罗源湾项目筹建处	

序号	项目名称	行业	建设内容及规模	建设起止年限	“十一五”期末(2010年底)工作进展情况	总投资(万元)	到2010年底累计(预计)完成投资(万元)	“十二五”预计		预计结转“十三五”完成投资(万元)	建设(筹建)单位或主管单位	备注
								完成投资(万元)	主要形象进度目标			
37	灌内水厂二期	市政建设	日供水5万吨	2011-2012	完成项目核准审批等前期工作	3500	0	3500	争取2012年上半年建成	0	中国(罗源)水务公司	
38	八一水库改建	市政建设	建成后水库库容达99万立方米,其中调节库容82.2万立方米,防洪库容16万立方米	2011-2013	开展前期工作	3700	0	3700	建成投产	0	罗源县水利局	
39	罗源县公安局两所一队建设项目	市政建设	项目总用地面积53333公顷,建设看守所综合楼、监房、拘留所综合楼、拘留所拘留室、武警中队营房等,总建筑面积12000平方米	2011.2-2013	完成项目立项及征地拆迁工作	4500	700	3700	建成并投入使用	0	罗源县公安局	
40	罗源污水处理厂三期工程	市政建设	日处理污水2.8万吨,其中开发区南片区污水处理2万吨,金港工业区工业废水处理0.8万吨	2011-2015	完成规划,开展前期工作	6000	0	6000	建成并投入运营	0	罗源湾开发区罗源县建设局	
41	罗源县高级职业中学实训基地项目	社会事业	总建筑面积10000平方米,建设职教中心培训大楼、实训车间、实训基地学生宿舍楼及职教中心驾校与附属配套设施等	2011-2014	完成项目立项,开展施工图设计、征地拆迁等工作	1600	0	1600	建成并投入使用	0	罗源县高级职业中学	
42	海宁医院	社会事业	按二级甲等综合医院标准建设,建成199张床位	2011-2013	完成选址、用地预审、环评等前期工作	15900	0	15000	建成并投产	0	罗源海宁投资有限公司	
43	罗源湾滨海海城项目	服务业	占地面积5740亩,拟建设五星级酒店一座、650万平方米商住楼、30万平方米商业广场及学校、医院、道路等公用基础设施与辅助设施等,形成集商贸、住宅、科教、文艺、旅游为一体,包括路网等市政设施配套	2011-2017	开展前期规划、审批、征地填方等工作等	2000000	0	1300000	建成部分商住楼、酒店一座、商业广场、学校、配套市政设施等	700000	世纪金源集团	